Zeitplanung

Treffen:	Inhalt:	Weitere Aufgaben:
20.11.13	HTML-Grundgerüst beenden, CCS-Datei anpassen, Einigung über Java Script Elemente, wie sollen sie realisiert werden	Informationen zu Gebäuden, Videos, evtl. Audioaufnahmen, SVG-Karte
27.11.13	SVG-Karte gestalten, Effekte durch Java Script besprechen	Überprüfung CSS-Datei (Druckversion), Buttons gestalten
04.12.13	Java Script implementieren, Buttons zur Steuerung der Seite, Druckversion der Seite	Bilder suchen/selbst fotografieren
11.12.13	Java Script abschließen, SVG-Karte implementieren	Überprüfen der Java Script Elemente
18.12.13	Video einbinden, Text zu Gebäuden einbinden	Fehlende Elemente feststellen, Bilder aussuchen
20.12.13	Endversion der Seite besprechen, Fehler korrigieren, Java Script Elemente mit SVG verbinden, Bilder einbinden (Lightbox)	kleine Änderungen ggf. vornehmen
08.01.14	Endpräsentation vorbereiten, Fehler beheben, Impressum mit Quellen gestalten, Druckvorschau und Elemente anpassen	Kontrolle aller Elemente, Auskommentieren der Dateien
14.01.14	Auskommentierung Quellcode beenden, evtl. Fehler beheben, Projekt in Webspace und Moodle laden	